
 

 

RELATÓRIO DE STATUS 
RDS 

 

     

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Nome do Projeto:  EFD-Reinf  Código:  P09 
Gerente do Projeto:  Rodrigo da Costa Lopes  Telefone:  (61) 3043-3498 

E-mail:  rodrigo.lopes@tst.jus.br 
Patrocinador do Projeto:  Secretária-Geral do CSJT 

 
 
2. PERÍODO DO RELATÓRIO 

Data da Criação do Relatório:  30/01/2018 
Período de Abrangência – Início:  22/06/2017 
Período de Abrangência – Fim:  30/01/2018 

 
3. FASES DO PROJETO 
 

Fase 
EAP Nome da Fase Peso 

Percentual 
Concluído da 

Fase 

Percentual 
Concluído do 

Projeto 
2 Execução 90 17,89% 17,89% 

2.1 Construção da solução 70 23,00% 17,79% 

2.1.1 Definição de requisitos 23 60,00% 15,33% 

2.1.2 Codificação 23 10,00% 2,56% 

2.1.3 Preparação de treinamentos e manuais 15 0,00% 0,00% 

2.1.4 Homologação 9 0,00% 0,00% 

2.2 Implantação 20 0,00% 0,00% 

2.2.1 Capacitação órgãos da JT 5 0,00% 0,00% 

2.2.2 Implantação órgãos da JT 10 0,00% 0,00% 

2.2.3 Suporte inicial negocial 5 0,00% 0,00% 
 

4. PROGRESSO DO PROJETO 
4.1. Tarefas Concluídas 

Id. 
EAP  Tarefa  Data 

Prevista 
Data de 

Conclusão 

Diferença 
em dias 

úteis 
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4.2. Tarefas em Atraso 

Id. 
EAP  Tarefa 

Antiga Data 
para a 

Entrega 

Nova Data 
para a 

Entrega 

Atraso em 
dias úteis 

         
         
         

 
1.1. Tarefas Futuras  

Id. 
EAP  Tarefa  % 

concluído 
Data prevista 
para a entrega 

Dias 
úteis 

faltando 

Risco de 
atraso 

  Definição de requisitos  60%  31/05/2018    Não 
  Codificação  20%  31/10/2018    Não 
  Preparação de treinamentos e manuais  0%  31/10/2018    Não 
  Homologação  0%  31/10/2018    Não 
  Capacitação órgãos da JT  0%  01/12/2018    Não 
  Implantação órgãos da JT  0%  01/01/2019    Não 
  Suporte inicial negocial  0%  31/03/2019    Não 

 
 
2. RISCOS E PROBLEMAS  
<Copiar riscos do PGP referente ao período deste relatório, identificar novos riscos e documentar tanto neste RDS como no                                     
PGP > 

Nº  Etapa do Projeto  Risco 
Encontrado 

Probabilid
ade  Impacto  Grau do 

Risco 
Ação de 

Contingência 

Responsável 
pela ação de 
contingência 

-  CONSTRUÇÃO 
DA SOLUÇÃO 

Alterações de 
layout dos 
arquivos que 
modifiquem as 
informações 
necessárias ao 
envio da 
declaração 

3  2  6 

Gestão para 
prorrogação do prazo 
inicial de envio da 
declaração 

cgSIGEO 

               
 
 
3. OBSERVAÇÕES 
Houve reprogramação das prioridades, bem com modificação nas normais e prazos legais estabelecidos. 
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