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RELATÓRIO DE STATUS
RDS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Gestão de Passivos Código:

Gerente do Projeto: Helen Peters de Assunção e Melo Telefone: 31 32387922

E-mail: helen@trt3.jus.br

Patrocinador do Projeto: Comitê SIGEP

2. PERÍODO DO RELATÓRIO
Data da Criação do Relatório: 11/04/2018
Período de Abrangência – Início: 01/03/2018
Período de Abrangência – Fim: 31/03/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase
EAP

Nome da Fase Peso
Percentual

Concluído da
Fase

Percentual
Concluído do

Projeto
1 Release Interna 1.0.0 - Preparação 25 0% 25%
2 Release Interna 1.1.0 - Construção 25 0% 25%
3 Release Interna 1.2.0 - Transição 25 0% 25%
4 Distribuição 25 0% 25%

Total 0%

4. PROGRESSO DO PROJETO
4.1. Tarefas Concluídas

Id.
EAP

Tarefa
Data da
Linha de
Base “N”

Data de
Prevista de
Conclusão

Data de
Conclusão

Diferença
em dias

úteis

4.2. Tarefas em Atraso

Id.
EAP

Tarefa

Antiga
Data

para a
Entrega

Nova Data
para a

Entrega

Atraso em
dias úteis

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras 

Id.
EAP

Tarefa
%

concluído
Data prevista
para a entrega

Dias
úteis

faltando

Risco de
atraso

1.1.1 Preparação 0% 28/02/2018 0 Sim
1.1.2 Construção 0% 03/07/2018 Não
1.1.3 Transição 0% 22/08/2018 Não
1.2.1 Preparação 0% 05/09/2018 Não
1.2.2 Construção 0% 04/02/2019 Não
1.2.3 Transição 0% 28/03/2019 Não
1.3.1 Preparação 0% 11/04/2019 Não
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1.3.2 Construção 0% 26/08/2019 Não
1.3.3 Transição 0% 09/09/2019 Não
1.4.1 Treinamento Replicadores 0% 23/09/2019 Não
1.4.2 Acompanhar Implantação nos Regionais 0% 06/11/2019 Não

5. RISCOS E PROBLEMAS 

Nº
Etapa do
Projeto

Risco Encontrado
Proba-

bilidade
Impacto

Grau do
Risco

Ação de
Contingência

Responsáve
l pela ação

de
contingênci

a

Status

Todas

Dificuldade no 
envovimento da equipe
do TRT24 para apoio a 
equipe de negócio e 
desenvolvimento.

Quase 
certo

Alto 20

Formalização de
convênio de 
cooperação 
técnica.

Comitê 
SIGEP/CSJ
T

Novo

Transição

Dificuldades em 
sincronizar as entregas 
dos projetos para 
empacotamento de 
versões

Provável Médio 9

Alinhar o 
escopo e prazo 
das entregas nos
projetos com 
todas as equipes
envolvidas

Gerente do 
projeto

Pendent
e de 
Info.

Transição

Dificuldade para 
obtenção de equipe 
técnica suficiente para 
a implantação, 
manutenção evolutiva 
e corretiva e suporte de
3º nível aos usuários;

Quase 
certo

Alto 20

Formalização de
Ato Conjunto do
Comitê SIGEP e
do CSJT com a 
definição da 
Governança e 
responsabilidade
s dos órgãos 
participantes

Comitê 
SIGEP/CSJ
T

Pendent
e de 
Info.

Desenvolv
imento

Dificuldade de adoção 
de padrões técnicos em
ambiente de 
desenvolvimento 
descentralizado;

Quase 
certo

Alto 20

Adotar 
metodologia de 
desenvolviment
o colaborativo, 
estabelecendo 
papéis e 
responsabilidade
s;

Adotar 
ferramentas de 
apoio ao 
desenvolviment
o colaborativo;

Equipe 
técnica do 
projeto

Pendent
e de 
Info.
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6. OBSERVAÇÕES
(Escrever, apenas se necessário, observações objetivas que possam ajudar no andamento do projeto.)

O projeto de desenvolvimento do módulo de Gestão de Passivos se encontra suspenso.
Houve o entendimento tanto pela equipe do TRT3 quanto do TRT24 de que este não é um módulo apartado do 
FolhaWeb. No entanto, para que haja o desenvolvimento colaborativo com o TRT24 deste novo módulo, são necessárias
outras ações que não são escopo deste projeto, como, por exemplo, metodologia, padrões e técnicas para o 
desenvolvimento colaborativo.
Para que estas ações possam ser inciadas sem ônus ao projeto, foi adotada a estratégia de incialmente colaborar com a 
equipe do FolhaWeb no sistema de folha propriamente dito, de forma que a equipe do TRT3 crie o conhecimento 
necessário da nova Folha e estas questões sejam tratadas apartadas deste projeto. 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Escritório de Projetos – EGP-SETIC
CSJT

Setor de Administração Federal Sul
Quadra 8, Lote 1 - Asa Sul
Brasília – DF – CEP 70070-943

 (61) 3043- 7454

egp-setic@csjt.jus.br

RDS – Relatório de Status – v02r02

mailto:egp-setic@csjt.jus.br
mailto:egp-setic@csjt.jus.br
mailto:egp-setic@csjt.jus.br

	1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
	2. PERÍODO DO RELATÓRIO
	3. FASES DO PROJETO
	4. PROGRESSO DO PROJETO
	4.1. Tarefas Concluídas
	4.2. Tarefas em Atraso
	4.3. Tarefas em Andamento e Futuras
	5. RISCOS E PROBLEMAS
	6. OBSERVAÇÕES

