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	RELATÓRIO DE STATUS
RDS
	

	
	
	



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

	Nome do Projeto:
	SIGEO - Diárias e Viagens
	Código:
	P08

	Gerente do Projeto:
	Annibal Nery Junior
	Telefone:
	(61) 3043-4038

	E-mail:
	aneryjr@tst.jus.br

	Patrocinador do Projeto:
	Secretária-Geral do CSJT




2. PERÍODO DO RELATÓRIO
	Data da Criação do Relatório:
	11/05/2018

	Período de Abrangência – Início:
	01/04/2018

	Período de Abrangência – Fim:
	30/04/2018



3. FASES DO PROJETO
[bookmark: _1ksv4uv]
	Fase
EAP
	Nome da Fase
	Peso
	Percentual Concluído da Fase
	Percentual Concluído do Projeto

	2
	Execução
	90
	78,09%
	70,28%

	2.1
	Construção da solução
	75
	87,87%
	65,90%

	2.2
	Integrar a solução
	7
	57,14%
	4%

	2.3
	Implantar solução
	3
	0,00%
	0,00%

	2.4
	Implantar Diárias nos Regionais
	5
	7,60%
	0,38%

	
TOTAL DO PROJETO
	70,28%




4. PROGRESSO DO PROJETO
4.1. Tarefas Concluídas
	Id.
EAP
	Tarefa
	Data
Prevista
	Data de
Conclusão
	Diferença em dias úteis

	2.1.13
	Indenização de Transporte
	não consta no PGP 
	não consta no PGP
	



4.2. Tarefas em Atraso
	Id.
EAP
	Tarefa
	Antiga Data
para a Entrega
	Nova Data para a
Entrega
	Atraso em dias úteis
	

	2.1.14
	Melhorias cgSIGEO-JT
	17/07/2017
	19/12/2018
	
	

	2.1.15
	Publicação automática
	11/12/2017
	29/06/2018
	
	

	2.1.16
	Solicitar Passagens Aéreas
	27/03/2017
	28/06/2019
	
	

	2.1.17
	Assinatura digital dos documentos do processo
	27/04/2017
	31/07/2019
	
	

	2.2.1
	Integrar com pasta funcional
	02/07/2017
	Não definida
	
	

	2.2.2
	Integrar com o SIAFI
	25/09/2017
	29/06/2018
	
	

	2.2.3
	Ajustar integração com o SIGEO Centralizado
	24/10/2017
	29/06/2018
	
	

	2.3.1
	Definir Cronograma
	02/08/2017
	Não definida
	
	

	2.3.2
	Treinar administradores
	01/09/2017
	Não definida
	
	

	2.4.1
	Configurar infraestrutura local
	04/06/2018
	Não definida
	
	

	2.4.2
	Configurar Usuários e Lotação
	04/06/2018
	Não definida
	
	

	2.4.3
	Configurar fluxos locais
	04/06/2018
	Não definida
	
	

	2.4.4
	Homologar e liberar em produção
	04/06/2018
	Não definida
	
	

	2.4.5
	Divulgar material de apoio ao usuário
	04/06/2018
	Não definida
	
	



4.3. [bookmark: _3hx89f1yx1ru]Tarefas Futuras
	Id.
EAP
	Tarefa
	% concluído
	Data prevista para a entrega
	Dias úteis faltando
	Risco de atraso

	
	Todas as tarefas faltantes estão em atraso.
	
	
	
	




5. RISCOS E PROBLEMAS 

	Nº
	Etapa do Projeto
	Risco Encontrado
	Probabilidade
	Impacto
	Grau do Risco
	Ação de Contingência
	Responsável pela ação de contingência

	1
	2.4 - Implantar diárias nos regionais-
	Atraso da implantação em função da dificuldade de homologação por parte do grupo de negócios em função do acúmulo de tarefas de projetos concorrentes, notadamente REINF e AJG.
	3
	2
	6
	Apresentar este risco na próxima reunião do cgSIGEO-JT para a definição de estratégias mitigantes do risco
	Gerente do Projeto




6. OBSERVAÇÕES
01. O percentual de conclusão do item 2.4 da EAP (Implantar Diárias nos Regionais) leva em conta o andamento das tarefas dos 25 regionais.  Apenas o TRT7, TRT20 e TST possuem iniciativas realizadas relacionadas a este item, de acordo com o que segue:
- Os três órgãos concluíram a configuração local (3/25 = 12%)
- Os três órgãos concluíram a configuração de usuários e lotação (3/25 = 12%)
- TRT7 e TRT20  concluíram a configuração de fluxos local (2/25=8%)
- Apenas o TRT20 está com a tarefa Homologar e liberar em produção em andamento (50% realizada ) ((½)/25=2%). A Homologação por órgãos da JT deve ser desconsiderada, bem como sua data prevista 30/04/2018.
- O PGP será atualizado para conter o  detalhamento da fase Implantar Diárias nos Regionais.
02. As tarefas 2.1.15, 2.2.2 e 2.2.3 estão em homologação na versão 4.13 do sistema.
03. A tarefa 2.1.14 está 80% concluída e foi replanejada.
04. As tarefas 2.1.16 e 2.1.17 não foram iniciadas e foram replanejadas.
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