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	RELATÓRIO DE STATUS
RDS
	

	
	
	



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
	Nome do Projeto:
	Projeto SIGEO-JT - Assistência Judiciária Gratuita
	Código:
	P07

	Gerente do Projeto:
	Fábio Petersen Bittencourt
	Telefone:
	(21)2380-6404

	E-mail:
	fabio.bittencourt@trt1.jus.br

	Patrocinador do Projeto:
	Secretaria Geral Judiciária – TRT 1a Região



2. PERÍODO DO RELATÓRIO
	Data da Criação do Relatório:
	10/05/2018

	Período de Abrangência – Início:
	01/04/2018

	Período de Abrangência – Fim:
	30/04/2018



3. FASES DO PROJETO
	Fase
EAP
	Nome da Fase
	Peso
	Percentual Concluído da Fase
	Percentual Concluído do Projeto

	1
	Projeto
	10
	98,00%
	9,8%

	2
	Construção da solução
	70
	36,43%
	25,50%

	2.1
	Documentação e apresentação da equipe de negócios
	5
	100,00%
	5,00%

	2.2
	Adaptação do sistema JF para a JT
	55
	37,27%
	20,50%

	3
	Implantação
	20
	0,00%
	0,00%

	
TOTAL DO PROJETO
	35,30%



4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas
	Id.
EAP
	Tarefa
	Data
Prevista
	Data de
Conclusão
	Diferença em dias úteis

	1.1
	Planejamento
	02/09/2017
	02/09/2017
	

	1.2
	Acordo com a JF para fornecimento do sistema
	30/10/2017
	30/10/2017
	

	2.1.1
	Obtenção de documentação/normas de AJG
	30/03/2018
	Não informado
	

	2.1.2
	Reuniões iniciais da equipe de negócio
	19/03/2018 a 20/03/2018
	Não informado
	

	2.2.1
	Recebimento do Sistema
	18/04/2018
	Não informado
	

	2.2.2
	Apresentação do sistema para as equipes
	20/04/2018
	Não informado
	

	2.2.3
	Reunião das equipes de negócio e técnica
	21/04/2018
	Não informado
	


4.2. Tarefas em Atraso
	Id.
EAP
	Tarefa
	Antiga Data
para a Entrega
	Nova Data para a
Entrega
	Atraso em dias úteis
	

	1.3
	Montagem das equipes de negócio e técnica
	23/03/2018
	Não definida
	
	

	2.2.5
	Definição do escopo do sistema AJG/requisitos (subproduto)
	27/04/2018
	14/05/2018
	17 dias
	

	2.2.6
	Apresentação da equipe técnica no TRT20
	07/05/2018
	Não definida
	
	

	2.2.7
	Estabelecimento dos ambientes de desenvolvimento e homologação
	27/04/2018
	14/05/2018
	17 dias
	



4.3. Tarefas Futuras 
	Id.
EAP
	Tarefa
	% concluído
	Data prevista para a entrega
	Dias úteis faltando
	Risco de atraso

	2.2.4
	Proposta de regras de negócio para JT (subproduto)
	50%
	
	
	

	2.2.8.1
	Reuniões das equipes para ajustes do sistema
	0%
	30/08/2018
	
	médio

	2.2.8.2
	Homologação do sistema AJG JT (subproduto)
	0%
	14/09/2018
	
	médio

	2.2.9
	Criar/Ajustar manuais e documentação do Sistema
	0%
	28/09/2018
	
	baixo

	3.1
	Implantação Piloto
	0%
	31/10/2018
	
	Médio

	3.2
	Capacitação de multiplicadores dos tribunais
	0%
	09/11/2018
	
	Baixo

	3.3
	Implantação demais órgãos da JT
	0%
	14/12/2018
	
	Alto



4.4. Artefatos de Gerenciamento 

	Id.
EAP
	Tarefa
	Data
Prevista
	Data de
Conclusão
	Diferença em dias úteis

	1.1
	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto
	*
	21/02/2018
	

	1.2
	RDS - Relatório de Status - atéJaneiro2018
	01/04/2018
	30/04/2018
	

	1.3. 
	RDS - Relatório de Status - Fevereiro2018
	01/03/2018
	12/04/2018
	

	1.4
	RDS - Relatório de Status - Março2018
	02/04/2018
	21/04/2018
	

	1.5
	RDS - Relatório de Status - Abril2018
	04/05/2018
	11/05/2018
	



5. RISCOS E PROBLEMAS 
[bookmark: _30j0zll]
	Nº
	Etapa do Projeto
	Risco  Encontrado
	Probabilidade
	Impacto
	Grau do Risco
	Ação de Contingência
	Responsável pela ação de contingência

	
	
	
	
	
	
	
	



	Nº
	Etapa do Projeto
	Problema Encontrado
	Impacto
	
Ação de Contingência
	Responsável pela ação de contingência

	1
	2.2.6
	Dificuldade na  organização da equipe a ser transferida para o TRT20
	Atraso no cronograma do projeto
	Apresentar este problema na próxima reunião do cgSIGEO-JT para a definição de ações para eliminar o problema e minimizar o impacto.
	Gerente do projeto



6. OBSERVAÇÕES
O projeto está em andamento e o convênio com o TRF 4a Região foi assinado. Entretanto, houve replanejamento, tanto em razão do atraso para assinatura do referido convênio, quanto pela necessidade de melhor adequação do projeto constatada pelo Gerente do Projeto quando do início de sua execução.
O PGP está sendo atualizado para refletir o replanejamento.

	

	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Escritório de Projetos – EGP-SETIC
CSJT
	Setor de Administração Federal Sul
Quadra 8, Lote 1 - Asa Sul
Brasília – DF – CEP 70070-943
	 (61) 3043- 7454
[image: ]
egp-setic@csjt.jus.br[image: ]
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CONSELHO SUPERIOR DA JUSTICA DO TRABALHO
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