

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	N.º	036
Assunto/Objetivo	Ponto de controle GNN SIGEP-JT	Data	25/07/2022
Local	Videoconferência	Horário	15h às 16h15

2. PARTICIPANTES

Nome	Área	E-mail	Presente
Bruno Motta	TRT5	bruno_123978@trt5.jus.br	Sim
Dra. Ciwannyr Machado	TRT3	ciwannyr@trt3.jus.br	Sim
Claudio Anatólio de Castro	TRT3	claudic@trt3.jus.br	Sim
Euler Cruz de Souza	CSAN/NGSA1	eulerc@tst.jus.br	Sim
Hugo Machado	CSAN/NGSA1	hugo.machado@tst.jus.br	Sim
Janaina Rabello	CSAN/NGSA1	janaina.diniz@tst.jus.br	Sim
Leda Caiana	TRT2	lucileide.caiana@trtsp.jus.br	Sim
Lúcia Helena	TRT2	lucia.helena@trtsp.jus.br	Sim
Ludmila Pinto da Silva	TRT3	ludmils@trt3.jus.br	Sim
Luiz Dias	TRT12	luiz.dias@trt12.jus.br	Sim
Márcia Cristina	TRT3	marciaum@trt3.jus.br	Sim
Matheus Bacelar	CSAN/NGSA1	matheus.bacelar@tst.jus.br	Sim
Ricardo Bahia Rachid	TRT3	ricardbr@trt3.jus.br	Sim
Natércia Aguiar	TRT2	natercia.falcao@trt2.jus.br	Sim
Silvana Correa	CSAN/NGSA1	scdsilva@tst.jus.br	Sim

3. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Tópico
1	Gravação da Reunião
2	Alteração do Manual de Demandas e Suporte
3	Lançamento das novas soluções Nacionais
4	Auditoria SIGEP-JT
5	Demandas Negociais Impeditivas (Implantação)
6	Divulgação das Atas GNN-SIGEP-JT
7	Situação da Versão do SIGEP-JT 1.30
8	Atualização do Catálogo de Serviços
9	Afastamento de Servidores que não pertencem ao RPPS (6000571/2022-90 e #49500)
10	Apresentação Designação de Magistrados
11	Versão de envio do eSocial

ATA DE REUNIÃO

4. INFORMAÇÕES

1	Gravação da Reunião (Item fixo)
Descrição: CSAN informou que as reuniões do GNN do SIGEP-JT, em regra, serão gravadas para subsidiar a produção das atas. Contudo, a gravação terá exclusivamente este objetivo e ficará disponível até o envio da ata aos participantes, sendo descartada definitivamente em seguida, não podendo ser utilizada para qualquer outro fim.	
Deliberação: Os participantes declararam ciência.	

2	Alteração do Manual de Demandas e Suporte
Descrição: Diante dos questionamentos enviados pela equipe do PROGECOM à Coordenação Técnica sobre a existência de obrigatoriedade da implantação das últimas versões do SIGEP-JT, a CSAN sugeriu aos Gerentes que revisem o Manual de Suporte e Demandas do SIGEP-JT, incluindo uma referência clara ao limite de versões suportadas. Da reunião com os TRMs, surgiu a sugestão de promover a seguinte alteração: <ul style="list-style-type: none">• Texto Atual: “7.4. Os TRMs apenas prestarão suporte ao Tribunal que esteja com as versões dos módulos compatíveis com o programa SIGEP-JT, devendo os Tribunais seguir as recomendações técnicas de cada módulo.”• Texto Sugerido: “7.4. Os TRMs apenas prestarão suporte ao Tribunal que esteja com as versões dos módulos compatíveis com a última versão do SIGEP-JT ou a versão imediatamente anterior do módulo para o qual se deseja suporte (regular ou hotfix). No caso de versões anteriores, a última distribuída, as demandas para ela serão somente atendidas em até 30 dias após o lançamento da versão mais recente, seja ela regular ou hotfix, devendo os Tribunais seguirem as recomendações técnicas de cada módulo.<ul style="list-style-type: none">- 7.4.1. Demandas abertas no período de suporte definido no caput deverão ser atendidas mesmo que o início do atendimento se dê após o prazo estipulado;- 7.4.2. Somente serão lançadas versões hotfix na versão atual do módulo.” Diante da alteração proposta, a CSAN questiona se os GNNs estão de acordo com a referida alteração.	
Deliberação: TRT12 sugeriu comunicação de alteração às equipes de sustentação caso a proposta de modificação seja aceita. Os demais participantes declararam ciência e não manifestaram óbices, portanto considera-se aprovada a proposta de modificação textual do Manual de Suporte e Demandas do SIGEP-JT.	

3	Lançamento das novas soluções Nacionais
Descrição: CSAN informa que foram concluídas as etapas de desenvolvimento do Portal dos Sistemas Administrativos Nacionais (SISAD), Portal do SIGEP-JT e do Portal do SIGEP-JT. Dessa forma, a presidência do CSJT definiu que o lançamento dessas soluções será realizado no próximo dia 17 de agosto às 10h em evento híbrido (presencial e virtual), o qual terá sua realização presencial no CSJT, com a presença do Ministro Presidente do CSJT. Em breve a CSAN divulgará os detalhes, contudo, está confirmada a transmissão do evento por meio do canal do YouTube do CSJT.	
Deliberação: Os participantes declararam ciência.	

4	Auditoria SIGEP-JT
Descrição: A CSAN informa a realização de auditoria no SIGEP-JT. Neste momento, o processo de auditoria está em fase de pedidos de esclarecimentos à CSAN e gestão do programa SIGEP-JT. O referido processo concentra-se, principalmente, no módulo de Passivos e na trilha de auditoria que deve ser criada no SIGEP-JT. No que se refere a Passivos, o gerente do programa já encaminhou questionamento ao GNN do módulo com pedido de informações, especialmente sobre apontamento de eventuais restrições vinculadas à implantação dos produtos por todos os Tribunais Regionais do Trabalho. No que tange a implementação da trilha de auditoria, a SECAUD solicita que seja elaborada política de controle de acesso para o SIGEP-JT, com isso, a CSAN informa que os TRMs serão envolvidos no debate para criação de tal política. Por ora, a demanda Redmine 50730 foi aberta para que entre no	

ATA DE REUNIÃO

planejamento da próxima versão, com o intuito de permitir o cadastro de usuários do SIGEP-JT externos ao Tribunal, com perfil de auditoria. Sugere-se ainda que as recomendações da auditoria sejam incluídas entre os “temas prioritários” por parte da CNE-SIGEP-JT.

Deliberação/Discussão: TRT3 (Ricardo) informou que o módulo pode ser implantado, mas com algumas restrições, porque estão lidando com algumas tarefas que foram subdivididas e outras que tiveram impedimento para a próxima versão. Também destacou que o Módulo de Passivos usará o cálculo retroativo da FolhaWeb (funcionalidade cálculo de acertos) para a apuração da dívida, porém para que este cálculo atenda ao MGP necessita de robustas alterações no Módulo Principal, no FolhaWeb, no GECJ etc, (foram abertos vários redmines) . CSAN sugeriu que registrem as informações de forma objetiva e enviem à CSAN até 26/07/2022 para que sejam incluídas na resposta à auditoria.

5 Demandas Negociais Impeditivas (Implantação)

Descrição: A partir das informações relatadas na auditoria do CSJT (SECAUDI), a CSAN solicita que **todos os módulos** façam uma avaliação qualitativa de todas as demandas que estão abertas e mapeiem quais delas impedem ou impactam de alguma forma a implantação dos módulos. Esse levantamento deve ser realizado pelo GNN-SIGEP-JT, em conjunto com os TRMs, para que tenhamos um real mapeamento dos impeditivos para implantação dos módulos segundo os Tribunais. A CSAN solicita que o referido mapeamento seja realizado e encaminhado ao Gerente do Programa até o dia 12 de agosto.

Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência. O registro será realizado no Redmine, através de “Dúvidas negociais”.

6 Divulgação das Atas GNN-SIGEP-JT

Descrição: A partir das recomendações da Auditoria do CSJT (SECAUDI), a CSAN informa que as atas do GNN-SIGEP-JT serão assinadas pela CSAN, pelo Gerente do Programa e/ou pela CNE-SIGEP-JT e publicadas no Portal do CSJT. Dessa forma, pedimos especial atenção na revisão das minutas enviadas para validação.

Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência.

7 Situação da Versão do SIGEP-JT 1.30

Descrição: A CSAN reforça que hoje, dia 25 de julho, é o último dia para envio dos módulos empacotados à CT. Ressalta ainda a indispensabilidade do respeito ao prazo, bem como a necessidade de atualização das demandas no Redmine, de modo que não sejam mantidas demandas em aberto após o envio da versão à CT. A situação atual dos módulos é (Concluídas/Total):

- AA: 45/45 (Conclusão: 100%);
- DMAG: 0/4 (Conclusão: 0%);
- EJUD: 24/24 (Conclusão: 100%);
- FolhaWeb: 6/19 (Conclusão: 31%);
- GECJ: 0/10 (Conclusão: 0%);
- GEST: 1/28 (Conclusão: 3,5%);
- MGP: 15/16 (Conclusão: 93,75%) - Impedimento vinculado;
- MP: 3/20 (Conclusão: 15%);
- PROGECOM: 0/3 (Conclusão: 100%);
- SIGS: 28/43 (Conclusão: 65,11%) - Impedimento vinculado;

Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência. A GNN do GECJ informou que ainda no dia 25 a situação de atualização das demandas seria resolvida.

ATA DE REUNIÃO

8	Atualização do Catálogo de Serviços
Descrição: Diante do fechamento da versão 1.30, serão abertas demandas para que o GNN-SIGEP-JT verifique a necessidade de atualizar o Catálogo de Serviços do SIGEP-JT. Para aqueles que não houver necessidade de atualização, basta encerrar a demanda com esta informação. O prazo para resposta será de uma semana (mesmo prazo para teste dos módulos pela CT).	
Deliberação: Os participantes declararam ciência.	

9	Afastamento de Servidores que não pertencem ao RPPS (6000571/2022-90 e #49500)
Descrição: CSAN informa que, diante dos esclarecimentos prestados pelo GNN sobre manifestação da SGPEs, o processo foi devolvido reiterando os questionamentos. Diante disso, a SGRCSJT encaminhou o questionamento para manifestação da Assessoria Jurídica (ASSJUR).	
Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência.	

10	Apresentação Designação de Magistrados
Descrição: Tendo em vista a informação do TRT3 (Márcia) de que haveria reunião de apresentação do escopo do Módulo Designação de Magistrados no dia 04/07/2022, das 13h às 14h30. A CSAN solicita feedback quanto à realização da reunião.	
Deliberação/Discussão: A GNN do GECJ informou que a reunião foi de muita valia para o esclarecimento de dúvidas, comunicação e apresentação do escopo. CSAN sugeriu criação de ata ou gravação para/das próximas reuniões, de modo que sirva como fórum para consulta dos demais Tribunais que, por acaso, não tenham conseguido participar.	

11	Versão de envio do eSocial
Descrição: TRT12 (Luiz) questionou em qual versão deve enviar em produção o eSocial, na 1.30 ou 1.28.5.	
Deliberação/Discussão: TRT2 (Lúcia) informou que verificará informações mais precisas e fará o repasse aos GNNs.	

5. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo
5.1	Enviar informações para responder à Auditoria.	TRT3 (Ricardo)	26/07/2022
5.2	Enviar ao Gerente do Programa SIGEP-JT as demandas abertas que impedem ou impactam a implantação dos módulos.	GNNs	12/08/2022