

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	N.º	42
Assunto/Objetivo	Ponto de controle GNN SIGEP-JT	Data	26/09/2022
Local	Videoconferência	Horário	15h às 16h15

2. PARTICIPANTES

Nome	Área	E-mail	Presente
Anísio Renato de Andrade	TRT3	anisiora@trt3.jus.br	Sim
Bruno Motta	TRT5	bruno_123978@trt5.jus.br	Não
Dra. Ciwannyr Machado	TRT3	ciwannyr@trt3.jus.br	Sim
Claudio Anatólio de Castro	TRT3	claudic@trt3.jus.br	Não
Diego Martins Garcia	TRT3	diegomg@trt3.jus.br	Sim
Euler Cruz de Souza	CSAN/NGSA1	eulerc@tst.jus.br	Não
Giuliana Pardo Policastro	TRT15	gpolicastro@trt15.jus.br	Sim
Hugo Machado	CSAN/NGSA1	hugo.machado@tst.jus.br	Sim
Janaina Rabello	CSAN/NGSA1	janaina.diniz@tst.jus.br	Sim
Leda Caiana	TRT2	lucileide.caiana@trtsp.jus.br	Sim
Lúcia Helena	TRT2	lucia.helena@trtsp.jus.br	Não
Ludmila Pinto da Silva	TRT3	ludmils@trt3.jus.br	Não
Luiz Dias	TRT12	luiz.dias@trt12.jus.br	Sim
Márcia Cristina	TRT3	marciaum@trt3.jus.br	Sim
Marcio Veronezi Pereira	TRT15	marciopereira@trt15.jus.br	Sim
Matheus Bacelar	CSAN/NGSA1	matheus.bacelar@tst.jus.br	Não
Ricardo Bahia Rachid	TRT3	ricardbr@trt3.jus.br	Sim
Natércia Aguiar	TRT2	natercia.falcao@trt2.jus.br	Não
Sabine Sirimarco	TRT3	sabinesg@trt3.jus.br	Sim
Silvana Correa	CSAN/NGSA1	scdsilva@tst.jus.br	Sim

3. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Tópico
1	Gravação da Reunião
2	Mudanças CSJT
3	Rol de Produtos Nacionais
4	Novos Marcos na Versão do SIGEP-JT
5	Processo Pré-Planejamento - Apresentação da Proposta
6	Novo processo de Atualização do Catálogo de Serviços do SIGEP-JT
7	Demandas Negociais Impeditivas (Implantação)
8	Divulgação das Atas GNN-SIGEP-JT
9	Alinhamento com a CT - Montagem do ambiente nacional
10	Apresentação GECJ
11	Alinhamento - Módulo de Atos e Portarias(DMAG e AA)

ATA DE REUNIÃO

4. INFORMAÇÕES

1	Gravação da Reunião (Item fixo)
Descrição: CSAN informou que as reuniões do GNN do SIGEP-JT, em regra, serão gravadas para subsidiar a produção das atas. Contudo, a gravação terá exclusivamente este objetivo e ficará disponível até o envio da ata aos participantes, descartada definitivamente em seguida, não podendo ser utilizada para qualquer outro fim.	
Deliberação: Os participantes declararam ciência.	
2	Mudanças CSJT
Descrição: A CSAN informa aos integrantes do GNN-SIGEP-JT que o CSJT está passando por transição em sua gestão. A partir do dia 14 de outubro a nova gestão do Conselho assumirá e, a CSAN receberá eventuais novas diretrizes. Caso necessário, promoverá o alinhamento com os envolvidos no produto.	
Deliberação: Os participantes declararam ciência.	
3	Rol de Produtos Nacionais
Descrição: A CSAN informa a publicação do ATO CSJT.GP.SG.SETIC N.º 87/2022 e ressalta a importância de que todos tomem ciência das informações contidas no referido Ato. A ideia é que esse ato substitua as resoluções exclusivas por sistema e que a Resolução CSJT n.º 331/2022, apoiada pelo Guia Referencial de Gestão de Sistemas Nacionais da Justiça do Trabalho, dite as regras gerais de gestão e execução.	
Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência.	
4	Novos Marcos na Versão do SIGEP-JT
Descrição: A CT informa que ajustou a nomenclatura dos marcos das versões para representar de forma mais fiel cada etapa da versão. As novas nomenclaturas podem ser verificadas no Redmine (https://redmine-sigep.trt2.jus.br/) ou no Portal de Produtos da CSAN (http://csan.csjt.redejt/produtos), ambos disponíveis na Rede JT.	
Deliberação: Os participantes declararam ciência.	
5	Processo Pré-Planejamento - Apresentação da Proposta
Descrição: CSAN e CT informam aos membros do GNN-SIGEP-JT que no dia 27 de setembro será apresentada proposta inicial do processo para inclusão dos comitês gestores regionais na atividade de priorização de demandas para as versões do SIGEP-JT. Nesse sentido, a CSAN destaca que é importante a presença de todos, considerando que essa ação é estratégica para envolvimento e engajamento dos TRTs.	
Deliberação: Os participantes declararam ciência.	
6	Novo processo de Atualização do Catálogo de Serviços do SIGEP-JT
Descrição: Apresentação da CT do processo de atualização do Catálogo de Serviços do SIGEP-JT.	
Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência.	
7	Demandas Negociais Impeditivas (Implantação)
Descrição: A partir da solicitação realizada na última reunião (item 5), os representantes do GNN-SIGEP-JT foram provocados a relacionar as demandas negociais impeditivas para implantação dos módulos do SIGEP-JT por parte dos Tribunais Regionais do Trabalho. Após consolidação e análise das manifestações, não foram indicadas qualquer	

ATA DE REUNIÃO

demanda que impeça a implantação dos módulos do SIGEP-JT por parte dos Tribunais Regionais do Trabalho. Apenas o Autoatendimento apontou a Melhoria Negocial [Redmine #49901](#). Essa demanda pode impactar na implantação do sub-módulo ACIP e encontra-se em progresso, mas como depende de uma funcionalidade do Módulo Principal que entrará na versão 1.35 do SIGEP-JT, será planejada oportunamente após a versão 1.35 do SIGEP-JT. Contudo, essa demanda não impede a implantação do módulo Autoatendimento.

Deliberação/Discussão: TRT15 (Giuliana) informou que a partir de dezembro, logo após a entrega da implementação do evento s2400 do eSocial do Módulo Principal, o TRT15 entregará um *hotfix* que permitirá que o ACIP seja utilizado. Quanto ao questionamento de obrigatoriedade de uso e datas dos módulos realizado pelo TRT3 (Márcia), CSAN destacou que todo sistema presente no rol dos listados no ATO CSJT.GP.SG.SETIC N.º 87/2022 é de caráter obrigatório, a partir do lançamento da versão de produção, a todos os Tribunais que possuem necessidades negociais atendidas por uma solução nacional, não devendo, portanto, utilizar soluções locais.

8

Divulgação das Atas GNN-SIGEP-JT

Descrição: CSAN informa que as Atas do GNN-SIGEP-JT encontram-se publicadas no Portal do CSJT (<https://www.csjt.jus.br/web/csjt/sigep-jt>), conforme demandado pela Secretaria de Auditoria do CSJT e registrado na última reunião do grupo.

Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência.

9

Alinhamento com a CT - Montagem do ambiente nacional

Descrição: CSAN informa que, a partir da reunião de retrospectiva, foram realizados diversos alinhamentos com a equipe do TRT2/CT. Dentre os alinhamentos realizados, estão algumas ações cujo objetivo é melhorar o processo de montagem do ambiente de homologação nacional, utilizado para testes de integração entre os módulos. Abaixo são apresentados os principais alinhamentos registrados:

1. A partir da próxima versão do SIGEP-JT (1.40), o Gerente do Programa enviará tarefa de **Plano de Release para a CT/Infra**. Esta tarefa deve ser utilizada para verificar a viabilidade do cronograma proposto para a versão, em especial analisando conflitos com o cronograma do PJe-JT. Se houver alteração a propor, a proposta deve ser encaminhada à gestão do programa antes do início da versão;
 2. Ficou acordado que está **vedado o envio de novas versões** dos módulos entre os marcos "Data final para desenvolvimento" e "Data final para implantação no ambiente de homologação nacional";
 3. As alterações realizadas na Wiki SAN-DOC relacionadas ao SIGEP-JT serão **aprovadas pela própria Coordenação Técnica**, permitindo mais autonomia à CT para validação e aprovação das alterações. Essa ação se aplica principalmente aos Manuais de Implantação dos módulos;
 4. As tarefas de deploy devem ser repassadas diretamente para a equipe de infraestrutura da CT/TRT2. Os TRMs devem sinalizar as dependências nos manuais de implantação;
 5. O Portal SISAD, do ambiente de homologação, será configurado para apontar para o SIGEP-JT hospedado atualmente no TRT2. Essa ação permitirá que os TRMs visualizem quais versões dos módulos estão instalados no referido ambiente;
 6. O Gerente do Programa ou a CNE-SIGEP-JT devem sinalizar no início de cada versão a previsão de entrega de novos módulos naquela versão;
 7. Os TRMs devem sinalizar à CT a previsão de novos sub-módulos na versão corrente até 15 dias do marco "Data final para desenvolvimento";
 8. Ao implantar o módulo, a CT informará na demanda de deploy se o módulo foi implantado com alguma pendência. Se houver alguma pendência, a tarefa de deploy será devolvida ao TRM para realização dos ajustes necessários;
 9. A equipe de Infraestrutura da CT inserirá comentário na tarefa de deploy com resumo de como foi a implantação do módulo e eventuais pontos de melhoria que devem ser promovidos pelos TRMs;
- CSAN destaca que os alinhamentos citados acima, apesar de registrados junto à CT, podem sofrer eventuais ajustes

ATA DE REUNIÃO

que se apresentarem necessários.

Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência.

10	Reunião - GECJ
Descrição: Diante da apresentação do escopo do módulo de GECJ do SIGEP-JT, realizada no dia 9 de setembro, a CSAN solicita feedback quanto a realização e efetividade do encontro.	
Deliberação/Discussão: TRT3 (Anísio e Márcia) informou que o objetivo foi alcançado com êxito, pois foi possível esclarecer várias dúvidas dos Tribunais, bem como repassar informações relevantes. Em resumo, destacaram que os feedbacks oferecidos pelos Tribunais foram bastante positivos. CSAN (Hugo) complementou dizendo que a presença na apresentação foi significativa, por volta de 140 pessoas acompanharam o evento, e pontuou ser uma iniciativa relevante que pode ser aproveitada pelos demais módulos.	

11	Alinhamento - Módulo de Atos e Portarias (DMAG e AA)
Descrição: Após realização da reunião para avaliar eventual sobreposição entre os módulos DMAG e AA, realizada no dia 6 de setembro, a CSAN questiona se os módulos efetivaram a deliberação do encontro e realizaram reunião de alinhamento para verificar a possibilidade de expansão da solução AA e, eventualmente, aos demais módulos do SIGEP-JT.	
Deliberação/Discussão: TRT15 (Giuliana) informou que a reunião não foi realizada ainda, mas que o gerente do programa estava atuando e que havia um agendamento para o dia 3 de outubro.	

5. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo