

# ATA DE REUNIÃO

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	N.º	044
Assunto/Objetivo	Ponto de controle GPs SIGEP-JT	Data	28/08/2023
Local	Videoconferência	Horário	15h00 às 16:30

## 2. PARTICIPANTES

Nome	E-mail	Órgão	Módulo	Presente
Alexandre Zuppi Balista	alexandrebalista@trt15.jus.br	TRT15	Ártemis	Não
Amanda de Sousa Arruda	amanda.arruda@tst.jus.br	TST	GTP	Sim
Ana Carolina Santana Portela	ana_58990@trt5.jus.br	TRT5	JT SIGEP	Sim
André Fernandez Mendez				Sim
Anísio Renato de Andrade	anisiora@trt3.jus.br	TRT3	GECJ, GAA e DMAG	Sim
Beatriz Teresinha Marcante Flores	bflores@trt4.jus.br	TRT4	SISEJUD	Sim
Bruno Motta de Andrade	bruno_123978@trt5.jus.br	TRT5	Gerente do Programa	Não
Ciwannyr Machado de Assumpção	ciwannyr@trt3.jus.br	TRT3	SIGS	Sim
Edna Yumi	edna.yumi@trtsp.jus.br	TRT2	MP	Sim
Erika Akiko Tamashiro	erika.tamashiro@trtsp.jus.br	TRT2	FolhaWeb	Sim
Fabiane Kunrath Siemionko	fabiane.siemionko@tst.jus.br	CSJT/SGPES	CNE	Sim
Francisco das Chagas Brandão da Costa	fcosta@trt24.jus.br	TRT24	GEST	Não
Jussara Meira	jussarameira@trt15.jus.br	TRT15	Averbação de Capacitações	Não
Lucas Ribeiro Prado	lucas.prado@trt11.jus.br	TRT11	CON ESOCIAL	Sim
Lúcia Helena Costa	lucia.helena@trtsp.jus.br	TRT2	MP	Não
Luciana Cristina Corso	luciana.corso@trt4.jus.br	TRT4	EJUD	Não
Lucileide Caiana Leite	l121541@trt2.jus.br	TRT2	Convidada	Sim
Ludmila Pinto da Silva	ludmils@trt3.jus.br	TRT3	DMAG	Não
Luiz Dias	luiz.dias@trt12.jus.br	TRT12	SAF	Sim
Marcia Cristina	marciaum@trt3.jus.br	TRT3	GECJ	Sim

## ATA DE REUNIÃO

Marcio Veronezi	marciopereira@trt15.jus.br	TRT15	AA	Sim
Piero Gomes	piero.gomes@trt5.jus.br	TRT5	JT SIGEP	Não
Ricardo Bahia Rachid	ricardbr@trt3.jus.br	TRT3	Gestão de Passivos	Sim
Sabine Sirimarco	sabinesg@trt3.jus.br	TRT3	Atos e Portarias	Sim
Janaina Rabello	janaina.rabello@tst.jus.br	CSAN/ NGSA1	Convidado	Sim
Marcelo Alves Fins e Lima	marcelo.lima@tst.jus.br	CSAN	Convidado	Não
Itamir Carlos Barcellos Junior	icjunior@trt15.jus.br	TRT15	Convidado	Sim

### 3. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Tópico
1	Gravação da Reunião
2	Catálogo de Serviços 1.45
3	Fase de homologação nacional
4	Atraso na versão 1.45
5	Votação da versão 1.50
6	Refinamento das demandas
7	Força tarefa Passivos e Versão intermediária 1.46
8	Comunicação no processo
9	Treinamento perfil Gestor de Produto

### 4. INFORMAÇÕES

1	<b>Gravação da Reunião (Item fixo)</b>
<b>Descrição:</b> CSAN informa que as reuniões do GNN do SIGEP-JT, em regra, serão gravadas para subsidiar a produção das atas. Contudo, a gravação terá exclusivamente este objetivo e ficará disponível até o envio da ata aos participantes, descartada definitivamente em seguida, não podendo ser utilizada para qualquer outro fim.	
<b>Discussão/Deliberação:</b> Os participantes declaram ciência.	

2	<b>Catálogo de Serviços 1.45</b>
<b>Descrição:</b> CSAN solicita que a tarefa de Documentação referente ao Catálogo de Serviços da versão 1.45 do SIGEP-JT seja preenchida até dia 01/09/2023.	
<b>Discussão/Deliberação:</b> Os participantes declaram ciência.	

3	<b>Fase de homologação nacional versão 1.45</b>
<b>Descrição:</b> CSAN informa que estamos no período de homologação nacional que começou dia 21/8 e vai até 4/9. Informa também que as releases de homologação serão lançadas sempre às sextas-feiras durante o período de homologação, por exemplo. 21/8 - liberada a RC1 para homologação 25/8 - Liberada RC2 com correções dos defeitos de homologação encontrados até o momento	

# ATA DE REUNIÃO

1/9 - Liberada a RC3 com correções dos defeitos de homologação encontrados até o momento  
4/9 - Final da Homologação  
6/9 - Liberação da versão 1.45 de produção

**Discussão/Deliberação:** Os participantes declaram ciência.

## 4 Atraso na versão 1.45

**Descrição:** CSAN informa que nosso processo prevê a ocorrência de imprevistos que podem impedir o cumprimento dos prazos, para tanto, é necessária a abertura da demanda de Impedimento. Na versão 1.45 houve atraso para a geração da RC de homologação e não nos foi comunicado. Solicito que não esqueçam de utilizar os recursos disponibilizados no nosso processo e se atentem aos prazos.

**Discussão/Deliberação:** Criação de demanda de Impedimento para notificar/documentar possíveis atrasos ou barreiras.

## 5 Votação da versão 1.50

**Descrição:** A fase de votação das demandas prioritárias da versão 1.50 foi outro exemplo de que os recursos do nosso processo não foram utilizados. Muitos módulos não tinham a pretensão de disponibilizar as demandas para votação, mas não expressaram isso na demanda de Plano de Release, o que levou as demandas a serem votadas e no final não foram desenvolvidas. Isso gera trabalho desnecessário e expectativas dos Representantes Locais.

CSAN e CT-SIGEP-JT reforçam que o motivo para não colocar as 3 demandas mais votadas na versão deve ser bem fundamentado, pois o combinado é ter 3 demandas contempladas no backlog da release.

**Discussão/Deliberação:** Gestores de produtos têm que definir na demanda de Plano de Release que o módulo não vai estar aberto para votação antes de ocorrer a votação.

## 6 Refinamento das demandas

**Descrição:** CSAN informa que a qualquer momento é possível solicitar aos Representantes Locais que detalhem melhor as demandas abertas por eles. É importante que isso aconteça quanto antes para se ter uma noção do que é necessário para a demanda e possibilitar a mensuração de seu tamanho.

**Discussão/Deliberação:** Leda informa que os Gestores de Produtos precisam informar os obstáculos e colocar a demanda na situação pendente (essa ação impede que a demanda vá para a lista de votação). Leda também informa que nas demandas de melhoria negocial, as demandas em situação “nova” sejam analisadas e tenham a situação alterada para: “autorizada”.

## 7 Força tarefa Passivos e Versão intermediária 1.46

**Descrição:** CSAN informa que no período de 28 de agosto a 1º de setembro acontecerá a Força tarefa de Passivos que será realizada no TRT3-BH. Contará com a presença de pessoas das áreas técnicas e negociais de todos os TRTs. Devido a isso, será lançada release intermediária 1.46 no dia 22 de setembro.

**Discussão/Deliberação:** Leda solicita atenção aos marcos da versão 1.50 e solicita que a versão intermediária 1.46 não seja motivo de atraso na versão 1.50. Caso o tribunal responsável pelo módulo observe que algum prazo não poderá ser atendido, que isso seja sinalizado quanto antes pela abertura de uma demanda de impedimento.

## 8 Comunicação no processo

**Descrição:** CSAN informa que com o auxílio da CT-SIGEP-JT estamos elaborando uma maneira para melhorar a comunicação e evitar falhas no processo. Uma forma de mantermos a comunicação ativa e sempre atualizada é por meio das reuniões e da ferramenta de notícias disponíveis no Redmine.

# ATA DE REUNIÃO

Nas reuniões periódicas vamos manter um item fixo que será o cronograma das principais atividades das versões para o próximo período de 30 dias.

Com as notícias do Redmine, pretendemos manter atualizados todos os interessados no SIGEP-JT, sempre que um evento importante ou mudanças acontecerem criaremos a notícia que será encaminhada por e-mail aos devidos destinatários.

**Discussão/Deliberação:** Os participantes declaram ciência.

## 9 Treinamento perfil Gestor de Produto

**Descrição:** CSAN informa que no dia 31 de agosto, das 15h às 16h30, haverá um treinamento, ministrado pela Leda, sobre o processo de trabalho do Gestor de Produto e a utilização do Redmine por esse perfil.

Foram convidados os GPs mais recentes que estão atuando nos produtos desenvolvidos pelo TRT15. Se alguém se interessar em participar, pode se manifestar que enviaremos o convite.

**Discussão/Deliberação** Dra. Ciwannyr manifestou interesse em participar do treinamento por membros de sua equipe.

## 10 Dúvidas negociais abertas e atribuídas a SGPES.

**Descrição:** CSAN informa que as dúvidas negociais abertas quando necessário são encaminhadas para a SGPES providenciar as respostas. A SGPES responde às dúvidas com base nas normas. Mas em alguns casos durante a análise das dúvidas verificasse que a norma não traz a resposta e não cabe a SGPES definir, pois senão estaria legislando sobre o assunto. Nesses casos a SGPES está instruindo o tribunal a consultar o CSJT por meio dos trâmites regimentais.

**Discussão/Deliberação:** Dra. Ciwannyr informa que uma dúvida aberta por ela foi gerada a partir de uma verificação no sistema e que não foi nenhum tribunal em específico que a questionou. A sugestão foi esperar o fato concreto acontecer para então consultar o CSJT.

Leda sugere que a gerência temática do tribunal faça essa provocação ao CSJT. Fabiane explica que isso deve ser feito por um TRT com um parecer da assessoria jurídica do órgão.

## 11 Padronização das rubricas para pagamento de passivos.

**Descrição:** CSAN solicitar a retomada da discussão sobre o assunto da padronização das rubricas para pagamento de passivos já que está acontecendo a 3ª força-tarefa no TRT3. E caso seja necessário provocar a SEOFI para atuar nas definições.

**Discussão/Deliberação:** Os participantes declaram ciência.

## 5. CRONOGRAMA DOS PRÓXIMOS 30 DIAS

Link para a tabela no Redmine:

[https://redmine-sigep.trt2.jus.br/redmine/projects/sigep-jt/wiki/Gest%C3%A3o\\_das\\_Releases](https://redmine-sigep.trt2.jus.br/redmine/projects/sigep-jt/wiki/Gest%C3%A3o_das_Releases)

Data fim	Ação	Responsável	Comunicação	versão do SIGEP-JT	Imprevisto
31/08/23	Início do desenvolvimento da versão 1.50	TRM, GPs		1.50	

## ATA DE REUNIÃO

4/9/2023	Final do período de homologação	TRM, GPs, RL		1.45	
06/09/23	Liberar versão SIGEP-JT 1.45 de produção	TRMs		1.45	Abrir tarefa de Impedimento
06/09/23	Enviar tarefas Liberação Produção Regional - SIGEP-JT 1.45	CT	Notícia (todos) E-mail (CT)	1.45	
22/09/23	Liberar release SIGEP-JT 1.46 de produção	TRMs		1.46	Abrir tarefa de Impedimento
23/09/23	Enviar tarefas Liberação Produção Regional - SIGEP-JT 1.46	CT	Notícia (todos) E-mail (CT)	1.46	

### 6. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo
6.1			