

ATA DE REUNIÃO

IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	N.º	14
Assunto/Objetivo	Ponto de controle dos GPs do Sigep-JT	Data	16/06/2025
Local	Videoconferência	Horário	14h

1. PARTICIPANTES

Nome	E-mail	Órgão	Módulo	Presente
Alexandre Ralph Queiroz	alexandre.queiroz@trt11.jus.br	TRT11	SIGS	Não
Alexandre Zuppi Balista	alexandrebalista@trt15.jus.br	TRT15	Ártemis	Sim
Amanda de Sousa Arruda	amanda.arruda@tst.jus.br	TST	GTP	Não
Ana Carolina Santana Portela	ana.portela@trt5.jus.br	TRT5	JT Sigep	Sim
Ana Luiza Tavares Soares da Silva	analuiza.silva@trt6.jus.br	TRT6	Progecom	Não
Anísio Renato de Andrade	anisiora@trt3.jus.br	TRT3	GECJ, GAA e DMAG	Sim
Beatriz Teresinha Marcante Flores	bflores@trt4.jus.br	TRT4	Sisejud	Não
Bruno Motta de Andrade	bruno_123978@trt5.jus.br	TRT5	Gerente do Programa	Não
Camila Pereira	camila.pereira@trt6.jus.br	TRT6	PROGECOM	Não
Ciwannyr Machado de Assumpção	ciwannyr@trt3.jus.br	TRT3	SIGS	Sim
Diego Martins Garcia	diegomg@trt3.jus.br	TRT3	Gestão de Passivos	Sim
Edna Yumi Sakata	edna.yumi@trtsp.jus.br	TRT2	MP, FolhaWeb	Não
Erica Futagawa	erica.futagawa@trtsp.jus.br	TRT2	MP	Sim
Erika Akiko Tamashiro	erika.tamashiro@trtsp.jus.br	TRT2	FolhaWeb	Sim
Iamara de Oliveira Silva	iosilva@trt24.jus.br	TRT24	GEST	Não
Itamir Carlos Barcellos Júnior	icjunior@trt15.jus.br	TRT15	Docência e Concurso de Magistrados	Não
Jonathan Claudio Pereira	jcpereir@trt3.jus.br	TRT3	DMAG	Sim

ATA DE REUNIÃO

Jussara Meira	jussarameira@trt15.jus.br	TRT15	Averbação de Capacitações	Sim
Lúcia Helena Costa	lucia.helena@trtsp.jus.br	TRT2	MP	Sim
Luciana Cristina Corso	luciana.corso@trt4.jus.br	TRT4	Sisejud	Sim
Ludmila Pinto da Silva	ludmils@trt3.jus.br	TRT3	DMAG	Não
Luiz Dias	luiz.dias@trt12.jus.br	TRT12	SAF	Sim
Luiz Gustavo Castilho	luiz.martins@trt2.jus.br	TRT2	FOLHAWEB/Convocado	Sim
Marcio Veronezi	marciopereira@trt15.jus.br	TRT15	AA, ROL	Não
Maurício Morais	mmorais@trt15.jus.br	TRT15	CAC	Não
Ricardo Bahia Rachid	ricardbr@trt3.jus.br	TRT3	Gestão de Passivos	Não
Rosiane Lucarelli	rlucarelli@trt15.jus.br	TRT15	ACIP	Não
Sabine Sirimarco	sabinesg@trt3.jus.br	TRT3	Atos e Portarias	Sim
Anderson Chendes	acldsousa@tst.jus.br	CSAN/NGSA1	Convidado	Sim
André Ribeiro de Sousa	andrers@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim
César Augusto Mendonça de Carvalho	cesar.carvalho@trt6.jus.br	TRT6	Convidado	Sim
Frederico Carneiro da Costa e Silva	frederico.silva@tst.jus.br	CSAN/NGSA1	Convidado	Sim
Gustavo Resende	gustavo.castanho@trt6.jus.br	TRT6	Convidado	Sim
Henrique Fernandes Monteiro	henrique.monteiro@trtsp.jus.br	TRT2	Convidado	Sim
Hendrio Baron Belfort	hendrio.belfort@trt4.jus.br	TRT4	Convidado	Sim
Herbert Wittmann	herbert@trt15.jus.br	TRT15	Convidado	Sim
Janaina Diniz Pereira Rabello	janaina.rabello@tst.jus.br	CSAN/NGSA1	Convidado	Sim
Leandro Zulian Gallina	leandro.gallina@trt4.jus.br	TRT4	Convidado	Sim
Paulo Correa Lara	paulocl@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim

ATA DE REUNIÃO

Paulo Ricardo Barreto Ferreira	ferreira.paulo@trtsp.jus.br	TRT2	Convidado	Sim
Rafael Braga Vogado	sgpes@csjt.jus.br	CSJT	Convidado	Sim
Raphael Eustáquio Alves Vilela	raphael.vilela@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim

2. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Tópico
1	Gravação da Reunião
2	Análise do planejado e do executado da versão 1.70
3	Homologação da versão 1.70
4	Planejamento da versão 1.75
5	Projeto de Nacionalização do Sistema de Frequência
6	Migração dos produtos nacionais para o Jira Cloud
7	CNPJs serão alfanuméricos, misturando letras e números a partir de julho
8	Modelo de Termo de Uso para Compartilhamento de Dados em Produtos Nacionais da Justiça do Trabalho

3. INFORMAÇÕES

1	Gravação da Reunião (Item fixo)
Descrição:	A CSAN informa que as reuniões dos Gerentes de Produto do Sigep-JT, em regra, serão gravadas para subsidiar a produção das atas. Contudo, a gravação terá exclusivamente este objetivo e ficará disponível até o envio da ata aos participantes, descartada definitivamente em seguida, não podendo ser utilizada para qualquer outro fim.
Discussão/Deliberação:	Os participantes declararam ciência.

2	Análise do planejado e do executado da versão 1.70
Descrição:	CSAN informa que como avisado na reunião de ponto de controle, realizou um levantamento sobre as demandas planejadas e executadas da versão 1.70.
	<p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNzdjMGVmZWQtMGEyNS00Zdk4Ltk0ODQtZDI2Y2IzMTBkYTkwliwidCl6ImNiZDk5MTdILWNiNDctNDJhNS1hMjYyLWUyMjcyZGNIZjZhYj9</p> <p>Criamos um painel BI com as demandas extraídas do Redmine, para termos uma ideia das demandas do ciclo.</p> <p>O que observamos é que no total das demandas do Sigep da versão 1.70 foram planejadas 170 demandas, destas 37 foram retiradas da versão, por cancelamento ou replanejamento. Das 133 demandas planejadas inicialmente, 128 foram concluídas, restando poucas ainda em progresso. Tivemos apenas 75,3% das planejadas realmente entregues. O ideal esperado pela gestão é que 90% ou mais das demandas planejadas na versão sejam entregues ao final. Isso vale para as próximas versões.</p>

ATA DE REUNIÃO

Ao final foram concluídas 387 demandas, ou seja, duas vezes mais demandas do que inicialmente planejado. Isso nos mostra que devemos reavaliar e melhorar o nosso planejamento para que, ao final, o executado seja o mais próximo do planejado. CSAN informou que assim que o processo for executado no Jira Cloud, as demandas replanejadas deverão ser justificadas, o que permitirá um melhor acompanhamento do ciclo da versão.

Discussão/Deliberação: Os participantes declararam ciência.

3 | Homologação da versão 1.70

Descrição: CSAN informa que a homologação nacional termina em 18/6, quarta-feira.

Como na quinta e sexta é feriado, precisamos fechar a versão de produção até quarta (18/06) ou no mais tardar segunda (23/06) pela manhã, para liberar a versão na segunda à tarde.

Segue o filtro das demandas de homologação abertas para essa versão:

https://redmine-sigep.trt2.jus.br/projects/sigep-jt/issues?utf8=%E2%9C%93&set_filter=1&sort=id%3Adesc&f%5B%5D=status_id&op%5Bstatus_id%5D=o&f%5B%5D=tracker_id&op%5Btracker_id%5D=%3D&v%5Btracker_id%5D%5B%5D=49&f%5B%5D=cf_170&op%5Bcf_170%5D=%3D&v%5Bcf_170%5D%5B%5D=1406&f%5B%5D=&c%5B%5D=subject&c%5B%5D=status&c%5B%5D=assigned_to&c%5B%5D=tracker&c%5B%5D=updated_on&c%5B%5D=author&c%5B%5D=project&c%5B%5D=created_on&group_by=&t%5B%5D=

CSAN questionou como estava a homologação nacional e informou que pretende se reunir com os tribunais pilotos para levantamento de feedback sobre a homologação com o objetivo de melhorarmos o processo para as próximas versões.

Discussão/Deliberação: Os participantes declararam ciência.

4 | Planejamento da versão 1.75

Descrição: CSAN informa que a fase de planejamento da versão 1.75 do Sigep-JT terminou em 13/6. Amanhã faremos uma reunião com o Bruno para análise e aprovação dos planejamentos. Solicito àqueles que ainda não enviaram para aprovação que o faça ainda hoje.

Discussão/Deliberação: Os participantes declararam ciência.

5 | Projeto de Nacionalização do Sistema de Frequência

Descrição: A CSAN informa que uma versão nacional do Sistema de Frequência será disponibilizada na versão 1.75 do Sigep-JT, prevista para setembro/2025. O sistema está sendo adaptado para se adequar à infraestrutura recomendada pela CTSN. E a partir disso, o sistema entra no ciclo de evolução, como os demais módulos do Sigep-JT. Orientou que se houver necessidade de algum tribunal utilizar o sistema antes da versão 1.75, deverá entrar em contato diretamente com o TRT5.

Discussão/Deliberação: Herbert questiona como será a integração deste sistema com o Autoatendimento. Perguntou se o sistema faz apenas controle de frequência ou também de requerimentos e afastamentos. Informou que não soube de nenhum trabalho neste sentido. Questionou ainda se haverá dois sistemas em paralelo. Frederico informa que o ideal era que o gerente de produto pudesse responder a estes questionamentos.

6 | Migração dos produtos nacionais para o Jira Cloud

Descrição: CSAN informa que já iniciou a criação do processo de gestão de demandas dos produtos nacionais no Jira Cloud. Por determinação da SETIC, o produto escolhido como piloto para utilizar a esteira de desenvolvimento no Jira Cloud foi o SIGEO. O Proad-OUV deve ser o próximo produto. Ainda temos que criar o processo de gestão completo. Por enquanto, temos a esteira de desenvolvimento, mas a ideia é que todos os produtos nacionais passem a usar o

ATA DE REUNIÃO

Jira até outubro/2025. Lembrando que não temos migração de dados, mas será criada uma estratégia para levar as demandas gradualmente.

Discussão/Deliberação: Os participantes declararam ciência.

7

CNPJs serão alfanuméricos, misturando letras e números a partir de julho de 2026

Descrição: A CSAN informa que a Receita Federal publicou a [Instrução Normativa RFB nº 2.229/2024](#), que altera o formato do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). A partir de julho de 2026, os novos CNPJs serão alfanuméricos, misturando letras e números.

Segue notícia com mais detalhes no site Gov.br: [Receita Federal anuncia que CNPJ terá letras e números a partir de julho de 2026](#)

É necessário que a CT e os TRM's avaliem e se preparem para essa alteração.

Discussão/Deliberação: Os participantes declararam ciência.

8

Modelo de Termo de Uso para Compartilhamento de Dados em Produtos Nacionais da Justiça do Trabalho

Descrição: A CSAN informa que foi publicado o [Ato Conjunto n. 23/TST.CSJT.GP, de 29 de abril de 2025](#), que institui modelo de Termo de Uso para Compartilhamento de Dados em Produtos Nacionais da Justiça do Trabalho. O ato e o modelo (em anexo) podem ser encontrados no Portal do CSJT.

Com isso, quando algum tribunal tiver a necessidade desse tipo de termo, este ato deverá ser adotado como referência. Recentemente essa foi a instrução passada ao TRT02 ao solicitar o uso do Aplicativo JT SIGEP.

Discussão/Deliberação: Os participantes declararam ciência.

9

Outros

Descrição: Raphael Eustáquio informou que a Corregedoria-Geral da JT solicitou ao TRT3 alguns relatórios em formatos bem diferentes dos relatórios que hoje existem no sistema de GECJ. Encaminhou um e-mail à Silvana propondo uma conversa com a Corregedoria para tentar viabilizar o uso de relatórios dentro do sistema, pois não será necessário realizar a extração manual e simplificará bastante o trabalho. Encaminhará o e-mail ao Frederico para ver se houve algum avanço no pedido, devido ao prazo apertado.

Discussão/Deliberação: Frederico informou que dará o encaminhamento.

4. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo
4. 1	Verificar com o Gerente de Produto do Sistema de Frequência como se dará a integração do sistema com o Autoatendimento	CSAN	-
4.2	Verificar o andamento da solicitação do TRT3 sobre os relatórios do sistema SIGEP-JT	CSAN	e-mail respondido em 17/6