

ATA DE REUNIÃO

IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	N.º	23
Assunto/Objetivo	Ponto de controle dos GPs do Sigep-JT	Data	8/9/2025
Local	Videoconferência	Horário	14:00 - 14:25

1. PARTICIPANTES

Nome	E-mail	Órgão	Módulo	Presente
Alexandre Ralph Queiroz	alexandre.queiroz@trt11.jus.br	TRT11	SIGS	Sim
Alexandre Zuppi Balista	alexandrebalista@trt15.jus.br	TRT15	Ártemis	Sim
Amanda de Sousa Arruda	amanda.arruda@tst.jus.br	TST	GTP	Não
Ana Carolina Santana Portela	ana.portela@trt5.jus.br	TRT5	JT Sigep	Não
Ana Claudia Alvarez Accioly Lins	ana.lins@trt5.jus.br	TRT5	Frequência	Sim
Ana Luiza Tavares Soares da Silva	analuiza.silva@trt6.jus.br	TRT6	Progecom	Sim
Anísio Renato de Andrade	anisiora@trt3.jus.br	TRT3	GECJ, GAA e DMAG	Sim
Aldenir Francisco Wicher	awicher@trt15.jus.br	TRT15	AA, ROL e ACIP	Não
Camila Pereira	camila.pereira@trt6.jus.br	TRT6	PROGECOM	Não
Ciwannyr Machado de Assumpção	ciwannyr@trt3.jus.br	TRT3	SIGS	Não
Diego Martins Garcia	diegomg@trt3.jus.br	TRT3	Gestão de Passivos	Não
Edna Yumi Sakata	edna.yumi@trtsp.jus.br	TRT2	MP, FolhaWeb	Sim
Erica Futagawa	erica.futagawa@trtsp.jus.br	TRT2	MP	Sim
Erika Akiko Tamashiro	erika.tamashiro@trtsp.jus.br	TRT2	FolhaWeb	Sim
Iamara de Oliveira Silva	iosilva@trt24.jus.br	TRT24	GEST	Não
Itamir Carlos Barcellos Júnior	icjunior@trt15.jus.br	TRT15	Docência e Concurso de Magistrados	Não
Jonathan Claudio Pereira	jcpereir@trt3.jus.br	TRT3	DMAG	Sim

ATA DE REUNIÃO

Joselino Rocha de Souza	joselino.rocha@trt5.jus.br	TRT5	Sistema de Frequência	Não
Jussara Rodrigues Meira	jussarameira@trt15.jus.br	TRT15	Averbação de Capacitações	Não
Lúcia Helena Costa	lucia.helena@trtsp.jus.br	TRT2	MP	Sim
Luciana Cristina Corso	luciana.corso@trt4.jus.br	TRT4	Sisejud	Não
Ludmila Pinto da Silva	ludmils@trt3.jus.br	TRT3	DMAG	Não
Luiz Dias	luiz.dias@trt12.jus.br	TRT12	SAF	Sim
Luiz Gustavo Castilho	luiz.martins@trt2.jus.br	TRT2	FOLHAWEB / Convidado	Sim
Marcio Veronezi	marciopereira@trt15.jus.br	TRT15	AA, ROL	Não
Maurício Morais	mmorais@trt15.jus.br	TRT15	CAC	Não
Ricardo Bahia Rachid	ricardbr@trt3.jus.br	TRT3	Gestão de Passivos	Não
Rosiane Lucarelli	rlucarelli@trt15.jus.br	TRT15	ACIP	Não
Sabine Sirimarco	sabinesg@trt3.jus.br	TRT3	Atos e Portarias	Não
Sandra Keiko Takasaki Onmori	sandra.takasaki@trt2.jus.br	TRT2	Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	Sim
Anderson Chendes	acldsousa@tst.jus.br	CSAN/ NGSA1	Convidado	Sim
André Ribeiro de Sousa	andrers@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim
Alysson Osmar Maciel Ribeiro	alysson.ribeiro@tst.jus.br	CSJT	Convidado	Sim
Carlos Tavares	carlos.tavares@trt11.jus.br	TRT11	Convidado	Não
Eliane de Souza Figueiredo	eliane.figueiredo@trtsp.jus.br	TRT2	Convidado	Sim
Frederico Carneiro da Costa e Silva	frederico.silva@tst.jus.br	CSAN/ NGSA1	Convidado	Sim
Gustavo Resende	gustavo.castanho@trt6.jus.br	TRT6	Convidado	Não
Hendrio Baron Belfort	hendrio.belfort@trt4.jus.br	TRT4	Convidado	Sim

ATA DE REUNIÃO

Janaina Diniz Pereira Rabello	janaina.rabello@tst.jus.br	CSAN/ NGSA1	Convidado	Sim
Jaimara Ferreira Tiburcio	jaimara@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Não
Leandro Zulian Gallina	leandro.gallina@trt4.jus.br	TRT4	Convidado	Sim
Marcelo Zambiasi	marcelo.zambiasi@trt4.jus.br	TRT4	Convidado	Sim
Marcia Carolina Marra de Oliveira	marciaco@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim
Paulo Correa Lara	paulocl@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim
Petrison Richelli Soares Rocha	petrison@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim
Rafael Braga Vogado	r184764@trt2.jus.br	TRT2	Convidado	Não
Raphael Eustáquio Alves Vilela	raphael.vilela@trt3.jus.br	TRT3	Convidado	Sim
Raphael Souza de Oliveira	raphael.oliveira@trt5.jus.br	TRT5	Convidado	Não
Silvana Correa da Silva	silvana.correa@tst.jus.br	CSJT	Anfitriã	Sim

2. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Tópico
1	Gravação da reunião
2	Homologação da versão 1.75
3	Planejamento X executado na versão 1.75
4	Acompanhamento da versão 1.80
5	Projeto de Comunicação no Jira Cloud
6	Resolução do processo de gestão dos produtos digitais nacionais
7	Reunião de retrospectiva

3. INFORMAÇÕES

1	Gravação da reunião (Item fixo)
Descrição: A CSAN informa que as reuniões dos Gerentes de Produto do Sigep-JT, em regra, serão gravadas para subsidiar a produção das atas. Contudo, a gravação terá exclusivamente este objetivo e ficará disponível até o envio da ata aos participantes, descartada definitivamente em seguida, não podendo ser utilizada para qualquer outro fim.	
Discussão/Deliberação: Os participantes declararam ciência.	

2	Homologação da versão 1.75
---	----------------------------

ATA DE REUNIÃO

<p>Descrição: A CSAN informa que até 9/9 os módulos precisam estar implantados nos ambientes de homologação, pois no dia 10/9 começa a homologação propriamente dita. Diante disso, solicita informações sobre o andamento das implantações.</p> <p>Discussão/Deliberação: Silvana questionou se as implantações estão ocorrendo conforme esperado. Marcelo Zambiasi informou que na última sexta-feira saiu um RC2 desta versão com algumas correções, principalmente de scripts. Silvana solicitou que, caso seja necessária a ajuda da CSAN, procurem a equipe da Coordenadoria.</p>

<p>3 Planejamento X executado na versão 1.75</p> <p>Descrição: A CSAN ressalta, conforme solicitado na reunião anterior, que aqueles módulos com alguma dificuldade em cumprir o planejado para a versão deveriam abrir demanda de impedimento para a CSAN, informando as demandas que não foram executadas e o motivo.</p> <p>Diante disso, apenas o Módulo Principal abriu a demanda de impedimento. A CSAN solicita que seja aberta demanda para os outros módulos que tiveram problemas.</p> <p>Para a versão 1.80 serão solicitados, no mínimo, 90% de execução do planejamento.</p> <p>Discussão/Deliberação: Silvana explicou a importância de que durante o ciclo sejam executadas pelo menos 90% das demandas planejadas. A ideia é termos um planejamento cada vez melhor, com mais previsibilidade do que sairá em cada versão. Os módulos que não conseguirem executar o planejado devem abrir demandas de impedimento, informando o motivo da não execução.</p>
--

<p>4 Acompanhamento da versão 1.80</p> <p>Descrição: Sobre a versão 1.80, a CSAN informa que em 9/9 começa a votação nacional. Os módulos que não se manifestaram irão para a votação, bem como aqueles que responderam “sim”. Aqueles que responderam “não” estão sendo avaliados caso a caso. Solicita-se que as equipes do PROGECOM e do MP vejam o comentário e respondam, atribuindo a demanda à CSAN.</p> <p>Discussão/Deliberação: Os participantes declaram ciência.</p>
--

<p>5 Projeto de Comunicação no Jira Cloud</p> <p>Descrição: A CSAN informa que será criado no Jira Cloud um projeto para Comunicação. A partir disso, toda a comunicação de liberação de versão dos produtos digitais nacionais será feita por meio desse projeto e não mais por e-mail. Quando o projeto estiver disponível em produção, avisaremos e passaremos mais detalhes.</p> <p>Discussão/Deliberação: Os participantes declaram ciência.</p>

<p>6 Resolução do processo de gestão dos produtos digitais nacionais</p> <p>Descrição: A CSAN informa que a Resolução não foi votada, pois o futuro ministro presidente pediu vista e, com isso, não há previsão de quando a votação irá ocorrer.</p> <p>Discussão/Deliberação: Os participantes declaram ciência.</p>
--

<p>7 Reunião de retrospectiva</p> <p>Descrição: A CSAN informa que agendará a reunião de retrospectiva da versão 1.75 com os GPs e equipes técnicas para a data de 29/9.</p> <p>Discussão/Deliberação: Os participantes declaram ciência.</p>

ATA DE REUNIÃO

4. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo
1	Não há		
2			
3			