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	RELATÓRIO DE STATUS
RDS
	

	
	
	



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

	Nome do Projeto:
	EFD-Reinf
	Código:
	P09

	Gerente do Projeto:
	Rodrigo da Costa Lopes
	Telefone:
	(61) 3043-3498

	E-mail:
	rodrigo.lopes@tst.jus.br

	Patrocinador do Projeto:
	Secretária-Geral do CSJT




2. PERÍODO DO RELATÓRIO
	Data da Criação do Relatório:
	11/05/2018

	Período de Abrangência – Início:
	01/04/2018

	Período de Abrangência – Fim:
	30/04/2018



3. FASES DO PROJETO
[bookmark: _1ksv4uv]
	Fase
EAP
	Nome da Fase
	Peso
	Percentual Concluído da Fase
	Percentual Concluído do Projeto

	2
	Execução
	90
	28,11%
	25,30%

	2.1
	Construção da solução
	70
	36,14%
	25,30%

	2.2
	Implantação
	20
	0,00%
	0,00%



4. PROGRESSO DO PROJETO
4.1. Tarefas Concluídas
	Id.
EAP
	Tarefa
	Data
Prevista
	Data de
Conclusão
	Diferença em dias úteis

	
	Nenhuma tarefa ainda foi concluída no projeto
	
	
	

	
	
	
	
	



4.2. [bookmark: _mkwp43l3wq60]Tarefas em Atraso
	Id.
EAP
	Tarefa
	Antiga Data
para a Entrega
	Nova Data para a
Entrega
	Atraso em dias úteis

	
	Nenhuma tarefa se encontra em atraso no projeto
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



4.3. Tarefas Futuras
	Id.
EAP
	Tarefa
	% concluído
	Data prevista para a entrega
	Dias úteis faltando
	Risco de atraso

	2.1.1
	Definição de requisitos
	75%
	30/06/2018
	
	Não

	2.1.2
	Codificação
	35%
	31/10/2018
	
	Não

	2.1.3
	Preparação de treinamentos e manuais
	0%
	31/10/2018
	
	Não

	2.1.4
	Homologação
	0%
	31/10/2018
	
	Não

	2.2.1
	Capacitação órgãos da JT
	0%
	01/12/2018
	
	Não

	2.2.2
	Implantação órgãos da JT
	0%
	01/01/2019
	
	Não

	2.2.3
	Suporte inicial negocial
	0%
	31/03/2019
	
	Não




5. RISCOS E PROBLEMAS 

	Nº
	Etapa do Projeto
	Risco Encontrado
	Probabilidade
	Impacto
	Grau do Risco
	Ação de Contingência
	Responsável pela ação de contingência

	1
	CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO
	Alterações de layout dos arquivos que modifiquem as informações necessárias ao envio da declaração
	3
	2
	6
	Gestão para prorrogação do prazo inicial de envio da declaração
	cgSIGEO-JT




6. OBSERVAÇÕES
[bookmark: _gjdgxs]



	

	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Escritório de Projetos – EGP-SETIC
CSJT
	Setor de Administração Federal Sul
Quadra 8, Lote 1 - Asa Sul
Brasília – DF – CEP 70070-943
	 (61) 3043- 7454
[image: ]
egp-setic@csjt.jus.br[image: ]

	RDS – Relatório de Status – v02r02
	
	


PAGE   \* MERGEFORMAT1

image7.png
& CSJT

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTICA DO TRABALHO




image8.png




image6.png




image5.png




