
Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicações

RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO - RDS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Preparação do Chronos e ChronosWeb para 

incorporação ao SIGEP
RDS: 20

Gerente do Projeto: Herbert Wittman
Demandante: Stella Belini Landi

2. PERÍODO DO RELATÓRIO
Data da Criação do Relatório: 20/02/2018
Período de Abrangência – Início: 05/02/2018
Período de Abrangência – Fim: 16/02/2018

3. PROGRESSO DO PROJETO
Id.
EAP Tarefa 

% 
Concluído

% 
Pretendido

Data 
Prevista

Data de 
Conclusão

43276 Sprint 35 - Reunião de Planejamento 100 100 05/02/2018 05/02/2018

43279
Sprint 35 - Item 1: Retroalimentação SGRH - 
Autoatendimento - Férias Magistrados - Saldo 
de Período Aquisitivo

100 100 12/02/2018 12/02/2018

43289
Sprint 35 - Item 2: Retroalimentação SGRH - 
Autoatendimento - Férias Magistrados - 
Fruição de Férias

100 100 14/02/2018 14/02/2018

43299
Sprint 35 - Item 3: Retroalimentação SGRH - 
Autoatendimento - Férias Magistrados - 
Cancelamento de Fruição de Férias

100 100 15/02/2018 15/02/2018

43328
Sprint 35 - Item 4: Retroalimentação 
Manutenção Cadastral - SGRH - Declaração de 
Família

100 100 09/02/2018 09/02/2018

43275 Sprint 35 - Contagem de Pontos de Função (Q) 100 100 16/02/2018 16/02/2018

43277 Sprint 35 - Reunião de Retrospectiva 100 100 19/02/2018 19/02/2018

4. RISCOS E PROBLEMAS 
N/A

5. PRÓXIMOS PASSOS
Id.
EAP

Tarefa Responsável Data de
Início

Data de 
Conclusão

43278 Sprint 36 - Reunião de Planejamento David Basto Neto 19/02/2018 19/02/2018

43279 Sprint 36 -  Item 1: Retroalimentação SGRH – 
Autoatendimento → Férias Servidores → 
Interrupção de Férias (interrupção + suspensão)

David Basto Neto 20/02/2018 26/02/2018

43280 Sprint 36 - Item 2: Retroalimentação SGRH – 
Autoatendimento → Férias Servidores → Fruição 
de Saldo Interrompido

David Basto Neto 20/02/2018 28/02/2018

43281 Sprint 36 - Item 3: Retroalimentação SGRH → David Basto Neto 20/02/2018 23/02/2018
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Autoatendimento – Limpeza dos dados já 
processados

43282 Empacotamento e liberação da versão 2.5 do 
módulo de Autoatendimento

David Basto Neto 28/02/2018 02/03/2018

43283 Sprint 36 - Contagem de Pontos de Função (Q) Éder Boaretti 01/03/2018 01/03/2018

43285 Sprint 36 - Reunião de Retrospectiva David Basto Neto 02/03/2018 02/03/2018

6. OBSERVAÇÕES
(Escrever, apenas se necessário, observações objetivas que possam ajudar no andamento do projeto.)
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