(.— TERMO DE ENCERRAMENTO
& CSJT DG PROJETO

1. IDENTIFICACAO DO PROJETO

Nome do Projeto: Treinamento - SIGEO/JT Cdadigo: P10

Gerente do Projeto: Marilia Souza Diniz Alves Telefone: (31) 3228-
7060

Area Demandante: cgSIGEO-JT

Nome do Demandante: Tadeu Matos Henriques Nascimento Telefone: \

Patrocinador Demandante: | Marcia Lovane Sott, Secretaria-Geral da Presidéncia do CSJT

2. DATA DO ENCERRAMENTO
| Data: | 30/01/2018

3. TIPO DO ENCERRAMENTO

X Concluido

Concluido parcialmente

Cancelado

Integrado com o projeto: (Nome e cédigo do outro projeto.)

4, JUSTIFICATIVA DO ENCERRAMENTO

Este projeto foi iniciado em 01/09/2017 e se encerra nesta data, em razdo do seu escopo ter carater de agdes
continuadas. Serdo listadas aqui entregas que foram realizadas durante esse periodo

S. RELACAO DAS ENTREGAS

Descricao da Entrega Data da entrega
SIGEO - Treinamento EAD dos médulos de Planejamento e Acompanhamento da
Execucdo Orgamentéria (criado no ambiente colaborativo Moodle — ainda néo Novembro/2017
disponibilizado)
SIGEO - Manuais (disponibilizado e constantemente atualizado na ferramenta de gestao Abril/2018 —
de contetido Wiki) Gltima atualizagdo
SIGEO/Acompanhamento da Execucéo — Treinamento presencial realizado com base no

. - Novembro/2017
material dos treinamentos EAD

6. ARTEFATOS DO PROJETO ATUALIZADOS E FINALIZADOS

Status Artefato
Né&o existiu ATA — Atas de Reunido.
N&o existiu TAP — Termo de Abertura do Projeto.
OK PGP — Plano de Gerenciamento do Projeto.
OK RDS — Relatério de Status do Projeto.
Né&o existiu TAF — Termos de Aceite.
N&o existiu RDM — Requisi¢do de Mudanca.
N&o existiu LAP — Li¢Bes Aprendidas.

OK TEP — Termo de Encerramento.
Pendente Todos os documentos estdo assinados.
7 Todos os documentos estdo armazenados adequadamente.
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CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIGA DO TRABALHO I EI

7. CONSIDERACOES FINAIS

As entregas de treinamento do projeto Acompanhamento do Planejamento Orgcamentario atenderam as expectativas
da equipe gestora e usuarios, conforme as avaliagcdes dos alunos no treinamento a distancia

8. APROVACAO

Data Nome

Departamento /

. Assinatura
Unidade

Todas as paginas deverdo ser rubricadas
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