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INFORMAÇÃO N.º 008/2019 – SEOFI/CSJT 

Processo CSJT-AvOb-10602-98.2018.5.90.0000 

Interessado: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 

Assunto: Requisição de Documentos e Informações n.º 004/2019 - 

Parecer técnico acerca da análise do projeto de construção da 

Vara do Trabalho de Dois Vizinhos – PR. 

 

Senhor Coordenador da CCAUD/CSJT, 

 

Trata o presente feito de pedido de parecer técnico 

desta Secretaria, mediante o expediente em epígrafe, acerca do 

projeto de construção da Vara do Trabalho de Dois Vizinhos 

(PR), nos termos do artigo 10, § 2º da Resolução CSJT n.º 

70/2010. 

Essa coordenadoria informou que o valor inicialmente 

previsto na planilha de custos de execução da construção da VT 

de Dois Vizinhos foi de R$ 2.796.199,96, cujo prazo de conclu-

são foi fixado em 10 meses, portanto, dentro do presente exer-

cício financeiro. Informou, ainda, que o Tribunal Regional do 

Trabalho da 9ª Região, assinou o contrato n.º 81/2018 com a 

Construtora Dinâmica Ltda., em 21/12/2018, no valor de R$ 

2.285.464,00. 

De acordo com a Resolução CSJT nº 70/2010 cumpre a 

esta Secretaria e à CCAUD/CSJT emitir pareceres técnicos, a 

fim de subsidiar as decisões do Plenário do CSJT acerca da 

adequação da referida obra às disposições legais pertinentes e 

aplicáveis. O parecer técnico da SEOFI/CSJT deverá abordar a 

capacidade orçamentária e financeira da Justiça do Trabalho 

para a execução da obra em análise, considerando a previsão de 

fonte de recursos e o atendimento ao limite de despesas primá-

rias, instituídos pela Emenda Constitucional n.º 95/2016 (Novo 
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Regime Fiscal), até que se concluam os projetos constantes do 

Plano Plurianual de Obras e Aquisições de Imóveis da Justiça 

do Trabalho – PPOAI-JT. 

É o relatório. 

O projeto em análise teve, inicialmente, recursos 

consignados no orçamento de 2017, na ação orçamentária 15I3 - 

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOIS VIZI-

NHOS – PR (PTRES 107697), no valor de R$ 61.950,00. Deste va-

lor, R$ 1.950,00 foram empenhados e executados naquele exercí-

cio para a contratação de empresa especializada para a execu-

ção de levantamento planialtimétrico e cadastral do terreno, 

conforme consta na nota de empenho 2017NE001441. Ressalte-se 

que não houve inscrição em restos a pagar em 2017. 

Em 2018, foram alocados recursos no valor de R$ 

2.211.907,00, na referida ação. Deste, R$ 23.955,64 foram exe-

cutados mediante as notas de empenho 2018NE001140 e 

2018NE001501, parte em projetos complementares e parte em pa-

gamento de taxas do projeto arquitetônico relativos à Constru-

ção da VT de Dois Vizinhos. O saldo remanescente de R$ 

2.187.951,36 foi inscrito em restos a pagar para o exercício 

seguinte (2019), cujo objeto principal foi a contratação da 

Construtora Dinâmica Ltda para a edificação em análise, medi-

ante a Nota de Empenho 2018NE002966. 

No presente exercício, a lei orçamentária anual – LOA 

consignou no projeto em questão a dotação de R$ 2.730.000,00.  

As informações acima apresentadas encontram-se resu-

midas no quadro abaixo: 
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ANO DOTAÇÃO EMPENHADO NOTAS DE EMPENHO EXECUTADO RP INSCRITO 

2017     61.950,00       1.950,00  2017NE001441   1.950,00            -    

2018 

 2.211.907,00   2.211.907,00  
2018NE001140, 
2018NE001501 E 
2018NE002966 

 23.955,64   2.187.951,36  

2019  2.730.000,00            -    -        -              -    

SOMA  5.003.857,00   2.213.857,00   -   25.905,64   2.187.951,36  

Fonte: SIAFI. 
     

Destaque-se, que a fonte de recursos vinculada ao 

projeto em análise se origina da contrapartida de convênios 

(fonte 181), que exige a devida arrecadação para a sua execu-

ção.  

A Emenda Constitucional 95/2016, de 15/12/2016, ins-

tituiu o Novo Regime Fiscal, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e 

da Seguridade Social da União, com vigência por vinte exercí-

cios financeiros (2017 a 2036), fixando limites financeiros de 

gasto para as despesas primárias. 

Não obstante essa definição, as novas regras não 

afastam aquelas já existentes, como as da Lei de Responsabili-

dade Fiscal (LC 101/2000), e, portanto, devem ser observadas 

em conjunto. Tal entendimento se consubstancia no inscrito no 

inciso II do artigo 107 da EC 95/16, o qual demonstra que as 

disposições do Novo Regime Fiscal “não revogam, dispensam ou 

suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e le-

gais que disponham sobre metas fiscais ou limites de despe-

sas”. 

Decerto que, diante do paradigma esposado pelo Novo 

Regime Fiscal em destaque, faz-se necessária a adoção, por 

parte da Justiça do Trabalho, de medidas que propiciem um es-

trito acompanhamento das despesas primárias, principalmente de 

projetos, de forma a garantir as condições ao seu funcionamen-
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to e ao cumprimento dos limites instituídos pela referida 

emenda constitucional. 

Esta Secretaria, ao analisar as informações acima 

apresentadas, verificou que há no presente exercício dotação 

suficiente e necessária à execução do projeto em tela. Outros-

sim, em razão da falta de autorização desse projeto por parte 

do Plenário do CSJT, entende, s.m.j., ser necessário o cance-

lamento dos saldos inscritos em restos a pagar. 

Por todo o exposto, esta Secretaria, nos estritos 

termos consubstanciados pelo artigo 10, § 2º da Resolução CSJT 

n.º 70/2010, é de parecer que: 

1.  Há projeto específico e disponibilidade de recur-
sos no orçamento de 2019 para a execução do proje-

to em análise, desde que realizado e pago no pre-

sente exercício; 

2.  Os saldos inscritos em restos a pagar referente 
ao projeto em apreço deverão ser cancelados pelo 

TRT, devido à falta de autorização da realização 

do projeto por parte do Plenário do CSJT; 

3.  O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região não 
deverá inscrever em restos a pagar os recursos 

disponibilizados ao projeto em questão, por não 

haver margem fiscal no exercício de 2020, por con-

ta das limitações impostas pela EC 95/2016 à Jus-

tiça do Trabalho. 

É o parecer. 

Brasília, 24 de janeiro de 2019. 

 

 

KÁTIA DOS SANTOS SILVA 
Secretária de Orçamento e Finanças do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho – SEOFI/CSJT 


