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*Referência básica: Resolução CSJT nº 70/2010



LOCAÇÃO 

TRT

CSJT/ 
CGCO

Definição de 
necessidade

Chamamento 
público*

Definição do 
imóvel

Laudo de 
avaliação do 

imóvel - (aluguel)

Assinatura do 
contrato

Comunicação ao 
CSJT

Avaliação dos 
referenciais de 

áreas

Inexistência de 
imóveis

(Consulta SPU, Estado/ 
Município)
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* De acordo com o art. 51 da Lei n.º 14.133/2021 e art. 21 da IN SEGES/ME nº 103/2022 , havendo mais de um imóvel em condições de
atendimento, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação .



TRT

CSJT

Definição de 
necessidade

Estudo Preliminar 
(Comparativo de 

Soluções/Pesq. Mercado)
Chamamento 

Público*

Definição do 
imóvel

Laudo de 
avaliação do 

imóvel

Aprovação do 
Pleno 

Submeter 
projeto ao CSJT

Aprovação da 
locação sob 

demanda

Assinatura do 
contrato

Aquisição 
(Quando oportuno, 
seguir processo de 

aquisição)

Inexistência de 
imóveis

(Consulta SPU, Estado/ 
Município)
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LOCAÇÃO COM "BUILT TO SUIT" (SOB DEMANDA) 
COM POSSIBILIDADE DE  COMPRA

Orçamentação 
reformas e def. 

amortização

* De acordo com o art. 51 da Lei n.º 14.133/2021 e art. 21 da IN SEGES/ME nº 103/2022, havendo mais de um imóvel em condições de
atendimento, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação .



AQUISIÇÃO

TRT

CSJT

Inexistência de 
imóveis

(Consulta SPU, Estado/ 
Município)

Definição de 
necessidade

Estudo de 
viabilidade 

técnica

Estudo de 
viabilidade 

orçamentária

Chamamento 
público

Laudo de 
avaliação do 

imóvel

Certidão de 
ônus reais

Certidão 
negativa de 

débitos

Aprovação do 
Pleno PPOAI

Submeter 
projeto ao CSJT

Avaliação e 
aprovação 
PPOAI-JT

Ação 
orçamentária 

específica

Contratação 
(Procedimentos 

junto à SPU)
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OBRAS

TRT

CSJT

Aprovação do 
PPOAI

Avaliação 
técnica das 
edificações

Declaração de 
disponibilidade 

de terreno

Estudo de 
viabilidade 

técnica

Estudo de 
viabilidade 

orçamentária

Elaboração do 
projeto

Elaboração de 
planilha 

orçamentária

Submeter 
projeto ao CSJT

Avaliação e 
aprovação 
PPOAI-JT

Ação 
orçamentária 

específica

Abertura de 
processo 
licitatório

Contratação
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